



# CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

NR 47 DEL 13/10/2023

## REALIZZAZIONE DI PIEZOMETRO DI MONITORAGGIO NEL COMUNE DI QUARONA - APPROVAZIONE CRE.

### Il sottoscritto Direttore Generale

**Visto** il verbale di Consiglio di Amministrazione del 07/09/2022 con cui si approvava il progetto definitivo dei “**Realizzazione di piezometro di monitoraggio nel comune di Quarona**”, redatto dal Dott. Geologo Gobbi Massimo, per una spesa complessiva di €65.000,00 + I.V.A.;

**Vista** l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa MCR Srl con sede Legale a Formigliana (VC) in Via S.P. Torino Svizzera 16 Frazione Fornace Crocicchio, per un importo contrattuale di €49.080,31 al netto del ribasso contrattuale del 0,75%, applicato a €46.040,43, (importo soggetto a ribasso d’asta) sommato ad €3.385,18 oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta);

**Visto** il contratto stipulato con la ditta MCR Srl con sede Legale a Formigliana (VC) in Via S.P. Torino Svizzera 16 Frazione Fornace Crocicchio datato 24/02/2023 rep. nr. 23\_2023;

**Vista la** relazione sul conto finale in data 27/06/2023 ammontante ad un importo complessivo netto di €36.024,13 + I.V.A. e il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione Lavori, Dott. Geologo Gobbi Massimo, in data 09/08/2023 firmati dall’Impresa Appaltatrice senza riserve;

**Vista** la fattura dell’impresa MCR Srl n. 247 del 21/07/2023;

**Vista** la fattura dell’impresa MCR Srl n. 285 del 31/08/2023;

**Vista** la parcella n. 36 del 20/09/2020 dello Studio Tecnico Associato Loro Piana & Tosetti;

**Vista** la parcella n. 57 del 28/12/2020 dello Studio Tecnico Associato Loro Piana & Tosetti;

**Vista** la parcella 36 del 22/09/2023 del Dr. Geologo Gobbi Massimo

**Vista** la proposta di parcella del 20/07/2023 del Dr. Geologo Gobbi Massimo;

**Vista** la proposta di parcella del 12/09/2023 del Geom. Tosetti Davide;

**Visti:**



# CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

## Quadro Economico Consuntivo

1. importo a base d'asta, al netto del ribasso	€	33.296,35
2. oneri per la sicurezza	€	2.727,78

### Somme a disposizione dell'Amministrazione

1. spese generali e tecniche per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E.	€	6.136,00
2. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	1.732,50
3. fondo incentivante	€	593,11
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>8.461,61</b>

**Importo complessivo dell'intervento** € **44.485,74**

L'allegato quadro economico comparativo evidenzia gli importi delle somme previste in progetto, gli importi delle somme a consuntivo, quelli delle somme liquidate e da liquidare.

## QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO approvato verbale C.A. 07/09/2022	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE
Lavori	46.040,43	33.296,35		
Oneri per la sic. non sogg. a ribasso	3.385,18	2.727,78		
<b>Totale lavori</b>	<b>49.425,61</b>	<b>36.024,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36.024,13</b>
spese generali e tecniche per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E.	6.136,00	6.136,00	4.908,80	1.227,20
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	1.680,00	1.732,50	0,00	1.732,50
Spese tecniche per pratica occupazione temporanea	2.425,00	0,00	0,00	0,00
Fondo incentivante RUP	593,11	593,11	0,00	593,11
Per imprevisti, arrotondamenti e occupazioni temporanee	4.740,28	0,00	0,00	0,00
<b>Importo complessivo dell'investimento</b>	<b>65.000,00</b>	<b>44.485,74</b>	<b>4.908,80</b>	<b>39.576,94</b>



***CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.***

**DETERMINA**

L'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione di piezometro di monitoraggio nel comune di Quarona", per una spesa complessiva di €44.485,74 + I.V.A., finanziati con proventi tariffari.

Tali lavori sono previsti nell'ambito del piano stralcio approvato dall'Autorità d'Ambito anno 2022/2023 Cod. Intervento nr. 001.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Paolo Ing. Cavagliano***