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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Varallo, Vocca e Cellio con Breia
Provincia di Vercelli

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 14/12/2022 rep. n. 45 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 141 
200.45

INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO INCOMUNE DI VARALLO FRAZ. MORCA E CONDOTTE 
IDRICHE DI ADDUZIONE NEL COMUNE DI VOCCA IN LOC. BETTOLA, 
MOGLIANI, ISOLA E RIPRISTINO DI CONDOTTE FOGNARIE NEL 
COMUNE DI CELLIO CON BREIA IN FRAZ. CRABIA

CORDAR VALSESIA SPA

SIAF SRL con sede in Milano Via Cechov 48

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

__/__/____

147 733.16

0.00

0.00

13 315.30

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto euro  141´200,45 - 100%)

1 Interventi Cellio con Breia - Crabia

001 SOMMANO % 100,00 33´947,41 33´947,41

aliquote (24,042%) (24,042%)

2 Interventi Vocca

002 SOMMANO % 100,00 50´158,64 50´158,64

aliquote (35,523%) (35,523%)

3 Interventi Varallo - Morca

003 SOMMANO % 100,00 57´094,40 57´094,40

aliquote (40,435%) (40,435%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 141´200,45

aliquota (100,000%)

T O T A L E   euro 141´200,45
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----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
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STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: CORDAR VALSESIA SPA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 13´315,30

LAVORI A CORPO euro 141´200,45

aliquota (100,000%)

PER LAVORI A CORPO euro 141´200,45

T O T A L E   euro 141´200,45
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STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: CORDAR VALSESIA SPA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 141´200,45

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:

Certificato N.1 del 10/05/2023 euro 44´463,90

Certificato N.2 del 26/07/2023 euro 81´879,88

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 126´343,78

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 126´343,78

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 14´856,67

      “DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL

D.LGS 82/2005”, Serravalle Sesia, 28/09/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
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STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: CORDAR VALSESIA SPA  [Cordar danni alluvionali 2020 CONTABILITA (Varallo, Vocca, Cellio con Breia).dcf   (Z:\PRIMUS ACCA\)  v.1/6]

A   R I P O R T A R E 


