



# CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

NR 08 DEL 07/02/2023

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA IN V.LO CIVETTA, VIA G. MAZZONE, VIA NUSSELLA E C.SO B. BUOZZI - SERRAVALLE SESIA.

### Il sottoscritto Direttore Generale

**Visto** il verbale di Consiglio di Amministrazione del 19/05/2021 con cui si approvava il progetto definitivo dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria della rete idrica in V.lo Civetta, Via G. Mazzone, Via Nusella e C.so B. Buozzi - Serravalle Sesia”, redatto dall’Ufficio Tecnico del Cordar Valsesia Spa nella figura dell’Ing. Cavagliano Paolo, per una spesa complessiva di € 65.500,00 + I.V.A.;

**Vista** l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Cave di Corconio Srl, con sede Legale in Orta S. Giulio (prov. NO), per un importo contrattuale di €50.941,54 al netto del ribasso contrattuale del 2,02%, applicato a €47.381,44 (importo soggetto a ribasso d’asta) sommato ad €4.517,21 oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta);

**Visto** il contratto stipulato con la ditta Cave di Corconio Srl, con sede Legale in Orta S. Giulio (prov. NO) datato 15/06/2022 rep. nr. 30\_2022;

**Vista la** relazione sul conto finale in data 19/1/2023 ammontante ad un importo complessivo netto di €50.941,54 + I.V.A. e il certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione Lavori, Ing. Cavagliano Paolo, in data 19/01/2023 firmati dall’Impresa Appaltatrice senza riserve;

Vista la fattura dell’impresa Cave di Corconio Srl n. 65 del 31/08/2022;

Vista la fattura dell’impresa Cave di Corconio Srl n. 102 del 31/10/2022;

Vista la fattura dell’impresa Cave di Corconio Srl n. 11 del 31/01/2023;

Vista la nota proforma n. 3 del 20/01/2023 dello Studio Tecnico Geom. Tosetti Davide;

**Visti:**

## Quadro Economico Consuntivo



# CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. importo a base d'asta, al netto del ribasso | € 46.424,33 |
| 2. oneri per la sicurezza                      | € 4.517,21  |

## Somme a disposizione dell'Amministrazione

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. spese per servizio di collaborazione al progetto, assistenza alla D.L. e nella redazione della contabilità, rilievi, coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € 7.980,00        |
| 2. fondo incentivante progettazione e RUP  | € 622,78          |
| <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  | <b>€ 8.602,78</b> |

**Importo complessivo dell'intervento** € **59.544,32**

---

L'allegato quadro economico comparativo evidenzia gli importi delle somme previste in progetto, gli importi delle somme a consuntivo, quelli delle somme liquidate e da liquidare.

## QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO approvato verbale C.A. 19/05/2021	CONSUNTIVO	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE
Lavori	47.381,44	46.424,33		
Oneri per la sic. non sogg. a ribasso	4.517,21	4.517,21		
<b>Totale lavori</b>	<b>51.898,65</b>	<b>50.941,54</b>	<b>32.946,44</b>	<b>17.995,10</b>
spese per servizio di collaborazione al progetto, assistenza alla D.L. e nella redazione della contabilità, rilievi, coord. per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00
Fondo incentivante progettazione e RUP	622,78	622,78	622,78	0,00
imprevisti	4.998,57	0,00	0,00	0,00
<b>Importo complessivo dell'investimento</b>	<b>65.500,00</b>	<b>59.544,32</b>	<b>33.569,22</b>	<b>25.975,10</b>

**DETERMINA**



# ***CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.***

L'approvazione degli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria della rete idrica in V.lo Civetta, Via G. Mazzone, Via Nusella e C.so B. Buozzi - Serravalle Sesia", per una spesa complessiva di €59.544,32 + I.V.A., finanziati con proventi tariffari.

Tali lavori sono previsti nell'ambito del piano stralcio approvato dall'Autorità d'Ambito anno 2022/2023 Cod. Intervento nr. 001.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Paolo Ing. Cavagliano***