

Comune di Serravalle Sesia

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 12/10/2022

OGGETTO: Manutenzione straordinaria della rete idrica in V.lo Civetta, Via G. Mazzone, Via Nusella e C.so B. Buozzi - Serravalle Sesia

COMMITTENTE: CORDAR VALSESIA SPA

IMPRESA: CAVE DI CORCONIO srl

Contratto in data 15/06/2022 rep. n. 30 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 50 941.54

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	51 898.65
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	4 517.21
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

