

## CORDAR Valsesia s.p.a.

- Progetto:** lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in V.lo Civetta, Via G. Mazzone, Via Nusella e C.so B. Buoizzi – Serravalle Sesia – CUP H38B21001540005 – CIG: 9166844EF6
- Aggiudicazione:**
- Contratto:** n° 30/2021 del 15/06/2022
- Impresa:** **CAVE DI Corconio ser con sede a Orta S. Giulio (No) Via Strada per Vacciago SR 229.**

### PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

L'anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di Luglio

- Visto il progetto redatto dall'Ing. Cavagliano Paolo e dallo Studio Tecnico associato Loro Piana & Tosetti, relativo ai lavori di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di euro 51.898,65 (cinquantunomilaottocentonovantotto/65 euro), di cui euro 4.517,21 (quattromilacinquecentodiciassette/21 euro) per lavori a base d'asta, ed 47.381,44 (quarantasettemilatrecentottantuno/44 euro) per spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta.
- Vista il contratto di appalto in data 15/02022 Rep. 30 con la quale i lavori di cui all'oggetto venivano aggiudicati alla ditta, **CAVE DI Corconio ser con sede a Orta S. Giulio (No) Via Strada per Vacciago SR 229** per l'importo complessivo di euro 50.941,54 euro (cinquantamilanovecentoquarantuno/54), di cui 4.517,21 (quattromilacinquecentodiciassette/21 euro) per spese per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta piu' IVA al netto del ribasso d'asta del - 2,02% (diconsi uno due virgola zerodue per cento).
- Vista la necessità di procedere alla consegna dei lavori
- Il sottoscritto Cavagliano Ing. Paolo, in qualità di Direttori dei Lavori e il Geom. Tosetti Davide in qualità di assistente alla D.L. dei lavori di cui all'oggetto, hanno convocato sul luogo in cui si debbono eseguire i lavori il Sig. VIGONI Enrico quale Amministratore Delegato.
- Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta del progetto e specialmente dei tipi, la direzioni lavori ha designato i lavori da eseguire: ha riscontrato tutte le circostanze di fatto relative ai

lavori medesimi, ha dato lettura dei capitolati Speciali d'Appalto, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle trovate opportune, tanto dal personale di assistenza quanto dall'appaltatore, e questi già fornito di copia del Capitolato e dei tipi allegati al contratto ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi e di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, formale consegna per l'oggetto sopraindicato.

Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni consecutivi 60 (sessanta), cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno 11/09/2022

Serravalle Sesia , li 13/07/2022

**L'Impresa**

**Il Direttore dei Lavori**

**L'assistente alla D.L.**

“DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS 82/2005”