

CORDAR Valsesia s.p.a.

Progetto: lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in V.lo Civetta, Via G. Mazzone, Via Nusella e C.so B. Buozi – Serravalle Sesia – CUP H38B21001540005 – CIG: 9166844EF6

Aggiudicazione:

Contratto: n° 30/2022 del 15/06/2022

Impresa: CAVE DI Corconio srl con sede a Orta S. Giulio (No) Via Strada per Vacciago SR 229.

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° UNO

L'anno duemillaventidue il giorno 24 del mese di Ottobre in Serravalle Sesia, il sottoscritto Cavagliano Ing. Paolo, Direttore dei Lavori, visto il verbale di sospensione n° Uno in data 26 Agosto 2022 col quale i su menzionati lavori furono sospesi, vista la necessità di permettere il completo assestamento dei ripristini prima di procedere con le asfaltature finali:

Con l'intervento dell'Impresa Appaltatrice ha compilato il presente verbale, con il quale viene stabilito che i lavori vengano ripresi a decorrere dalla data odierna con scadenza del tempo utile in data 09/11/2022 .

Dal che si e' redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

L'assistente alla D.L.

Visto: Il Direttore del Cordar spa