

CORDAR Valsesia s.p.a.

Progetto: lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in V.lo Civetta, Via G. Mazzone, Via Nusella e C.so B. Buozi – Serravalle Sesia – CUP H38B21001540005 – CIG: 9166844EF6

Aggiudicazione:

Contratto: n° 30/2022 del 15/06/2022

Impresa: **CAVE DI Corconio srl con sede a Orta S. Giulio (No) Via Strada per Vacciago SR 229.**

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N° UNO

L'anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di Agosto in Serravalle Sesia, il sottoscritto Cavagliano Paolo in qualità di Direttore dei Lavori :

In data odierna, con l'intervento dell'appaltatore, vista la necessità di permettere il completo assestamento dei ripristini prima di procedere con le asfaltature finali, compila il presente verbale di sospensione, col quale viene stabilito che il lavori di cui trattasi restino sospesi a decorrere dal 26/08/2022

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'impresa dovrà provvedere alla salvaguardia del cantiere essendone direttamente responsabile.

Dal che si e' redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

L'assistente alla D.L.

Visto: Il Direttore del Cordar spa