

# Comune di Serravalle Sesia

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria della rete idrica in V.lo Civetta, Via G. Mazzone, Via Nusella e C.so B. Buozzi - Serravalle Sesia

**COMMITTENTE:** CORDAR VALSESIA SPA

**IMPRESA:** CAVE DI CORCONIO srl

Contratto in data 15/06/2022 rep. n. 30 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 50 941.54

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	51 898.65
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	4 517.21
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____





