

CORDAR Valsesia s.p.a.

Progetto: Realizzazione di nuova captazione a servizio di Fraz. Erbareti di Sabbia in Comune di Varallo e relativa rete di adduzione, completamento dell'acquedotto esistente in Loc. Pianaccia in Comune di Mollia

Aggiudicazione: in data

Contratto: n° 31/2022 del 30/06/2022

Impresa: SIAF SRL con sede legale a Milano (Mi) in Via Cechov 48

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° UNO

L'anno duemillaventidue il giorno 12 del mese di Settembre in Mollia, il sottoscritto Cavagliano Ing. Paolo, Direttore dei Lavori, visto il verbale di sospensione n° Uno in data 6 Agosto 2022 col quale i su menzionati lavori furono sospesi visto l'imminente periodo feriale:

Con l'intervento dell'Impresa Appaltatrice ha compilato il presente verbale, con il quale viene stabilito che i lavori vengano ripresi a decorrere dalla data odierna con scadenza del tempo utile in data 29/11/2022 .

Dal che si e' redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

L'assistente alla D.L.