

## **CORDAR Valsesia s.p.a.**

**Progetto:** Realizzazione di nuova captazione a servizio di Fraz. Erbareti di Sabbia in Comune di Varallo e relativa rete di adduzione, completamento dell'acquedotto esistente in Loc. Pianaccia in Comune di Mollia

**Aggiudicazione:** in data

**Contratto:** n° 31/2022 del 30/06/2022

**Impresa:** SIAF SRL con sede legale a Milano (Mi) in Via Cechov 48

### **PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N° UNO**

L'anno duemilavetidue il giorno 6 del mese di Agosto in Mollia, il sottoscritto Cavagliano Paolo in qualità di Direttore dei Lavori :

In data odierna, con l'intervento dell'appaltatore, visto il periodo feriale imminente, compila il presente verbale di sospensione, col quale viene stabilito che il lavori di cui trattasi restino sospesi a decorrere dal 06/08/2022

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'impresa dovrà provvedere alla salvaguardia del cantiere essendone direttamente responsabile.

Dal che si e' redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

**L'Impresa**

**Il Direttore dei Lavori**

**L'assistente alla D.L.**