

# Comune di Varallo e Comune di Mollia

## Provincia di Vercelli

pag. 1

### STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE DI NUOVA CAPTAZIONE A SERVIZIO DI FRAZ. ERBARETI DI SABBIA IN COMUNE DI VARALLO E RELATIVA RETE IDRICA DI ADDUZIONE, COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO ESISTENTE IN LOC. PIANACCIA IN COMUNE DI MOLLIA

**COMMITTENTE:** Cordar Valsesia spa

**IMPRESA:** SIAF SRL con sede legale in Milano Via Checov 48

Contratto in data 30/06/2022 rep. n. 31 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 74 277.46

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	75 041.83
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	6 178.60
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____





