

**Comune di Pila**  
Provincia di Vercelli

pag. 1

# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria fognatura e acquedotto in Pila capoluogo lotto 3

**COMMITTENTE:** Cordar Valsesia spa

**IMPRESA:** Carmellino Costruzioni sas di Carmellino Silvano & c. con sede in Scopa  
Via della Chiesa 18

Contratto in data 30/06/2022 rep. n. 32 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ al n. di euro 41 722.55

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	41 834.87
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	1 721.59
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____





