

## **CORDAR Valsesia s.p.a.**

**Progetto:** **Manutenzione straordinaria fognatura e acquedotto in Pila capoluogo – Lotto 3**  
**– Comune di Pila**

**Affidamento:** Scrittura privata rep. 32 del 30/06/2022

**Impresa:** **CARMELLINO COSTRUZIONI sas di Carmellino Silvano & C. con sede a Scopa**  
**Via della Chiesa 18**

### **PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° UNO**

L'anno duemillaventidue il giorno 26 del mese di Settembre in Pila, il sottoscritto Cavagliano Ing. Paolo, Direttore dei Lavori, visto il verbale di sospensione n° Uno in data 8 Agosto 2022 col quale i su menzionati lavori furono sospesi visto l'approssimarsi del periodo Feriale:

Con l'intervento dell'Impresa Appaltatrice ha compilato il presente verbale, con il quale viene stabilito che i lavori vengano ripresi a decorrere dalla data odierna con scadenza del tempo utile in data 24/10/2022 .

Dal che si e' redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

**L'Impresa**

**Il Direttore dei Lavori**

**Visto: Il Direttore del Cordar spa**