

Comune di Varallo, Vocca e Cellio con Breia
Provincia di Vercelli

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 26/07/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INCOMUNE DI VARALLO FRAZ. MORCA E CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE NEL COMUNE DI VOCCA IN LOC. BETTOLA, MOGLIANI, ISOLA E RIPRISTINO DI CONDOTTE FOGNARIE NEL COMUNE DI CELLIO CON BREIA IN FRAZ. CRABIA

COMMITTENTE: CORDAR VALSESIA SPA

IMPRESA: SIAF SRL con sede in Milano Via Cechov 48

Contratto in data 14/12/2022 rep. n. 45 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 141 200.45

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	147 733.16
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	13 315.30
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

