

# CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A

## EMERGENZA IDRICA

### NUOVA DERIVAZIONE A SCOPO IDROPOTABILE IN COMUNE DI SCOPA

IMPRESA AGGIUDICATARIA: **SOGENEL** HYDRO POWER SERVICE S.R.L.

VIA LAGHETTO N.41/43, 28887 OMEGNA (VB)

POSIZIONE INPS 5209846691 - POSIZIONE INAIL 20670453 - T 0323 553240 - C 348 8095583

[giovanni.pesenti@soganel.it](mailto:giovanni.pesenti@soganel.it) [soganelhps@gcpec.it](mailto:soganelhps@gcpec.it)

PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E CDSICUREZZA: ING. MAURO **GATTONE**

28024 GOZZANO NO – VIA REGINA VILLA N. 74

ALBO DEGLI INGEGNERI DI NOVARA N. 1218



GTT MRA 58E20 B019V - PIVA 015 333 400 38 - T 0322 95 57 92 - C 335 52 19 588

[studiomaurogattone@gmail.com](mailto:studiomaurogattone@gmail.com) - [mauro.gattone@ingpec.eu](mailto:mauro.gattone@ingpec.eu)

VERBALE PROGRESSIVO N. **4**

PROCESSO VERBALE DI **SOSPENSIONE** DEI LAVORI

IL GIORNO **10 GIUGNO 2023**



IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI E C.S.E.,

- CONSIDERATO CHE IN DATA 9 GIUGNO 2023 SONO STATI EFFETTUATI I **VOLI** CON **L'ELICOTTERO** NECESSARI PER I TRASPORTI DEI MATERIALI, DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE;
- CONSIDERATO CHE NON E' NUOVAMENTE POSSIBILE PROSEGUIRE LE OPERE A CAUSA DELLE **INTENSE PRECIPITAZIONI PIOVOSE CHE IMPEDISCONO I LAVORI NELL'ALVEO DEL TORRENTE IN SICUREZZA,**

### ORDINA ALL'IMPRESA

- CHE I LAVORI STESSI SIANO **SOSPESI** DA OGGI.

### DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA

L'IMPRESA DICHIARA DI ACCETTARE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI E DI FIRMARE LA PRESENTE SENZA ALCUNA RISERVA.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

L'IMPRESA

IL DL E COORD. SICUREZZA

**FIRMATO IN DIGITALE**